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兴业证券股份有限公司 

关于深圳朗特智能控制股份有限公司 

部分募投项目调整建设内容、延期 

并使用超募资金及自有资金追加投资的核查意见 

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为深圳

朗特智能控制股份有限公司（以下简称“朗特智能”、“公司”或“上市公司”）

首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上

市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募投项目调整

建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资事项进行了核查，并发表如

下意见： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2874 号文核准，并经深圳证券

交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于

2020 年 11 月 20 日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限

售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行了普通

股（A 股）股票 1,065 万股，发行价为每股人民币 56.52 元。截至 2020 年 11 月

26 日止，公司共募集资金 60,193.80 万元，扣除发行费用 7,171.79 万元后，募集

资金净额为 53,022.01 万元（包含超募资金 15,336.01 万元）。上述募集资金净额

已经致同验字(2020)第 441ZC00442 号《验资报告》验证。 

公司于 2020 年 12 月 30 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第

八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟

结合自身实际经营情况，使用超募资金 4,500 万元用于永久补充流动资金，占超

募资金总额的 29.34%。2021 年 1 月 18 日，公司完成使用超募资金 4,500 万元永

久补充流动资金的工作。除上述行为外，超募资金未用于补充流动资金或其他用
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途，截至 2025 年 1 月 31 日，公司超募资金余额为 12,148.68 万元（含利息及现

金管理收益）。 

二、募集资金使用情况 

截至 2025 年 1 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目使用募集资金情况

如下： 

单位：万元 

序 

号 
项目名称 

募集资金承诺 

投资总额 

截至 2025 年 1 月 31 日 

累计已投入金额（未经审计） 

承诺投资项目 

1 研发中心建设项目 12,188.00 - 

2 电子智能控制器产能扩大项目 7,654.39 7,654.39 

3 补充营运资金 7,000.00 7,239.84 

4 泰国生产基地一期建设项目 11,932.771 3,046.36 

承诺投资项目小计 38,775.16 17,940.59 

超募资金投向 

1 永久补充流动资金  4,500.00 4,500.00 

2 尚未明确投资方向 10,836.01 - 

超募资金投向小计 15,336.01 4,500.00 

合计 54,111.17 22,440.59 

截至 2025 年 1 月 31 日，募集资金累计投入 22,440.59 万元，尚未使用的金

额为 34,152.01 万元（其中募集资金 30,581.43 万元，购置理财产品产生的投资收
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包装等生产设备与 MES、ERP 等生产管理软件，达产后将形成 960 万套智能控

制器与智能产品的生产能力。截至本公告披露之日，项目已完成泰国 BOI 审核、

建筑施工许可等相关审批，并已投入部分资金用于项目建设。 

截至 2025 年 1 月 31 日，本项目累计使用募集资金 3,046.36 万元，尚未使用

的募集资金余额为 8,886.41 万元。 

（二）本次拟调整募集资金投资项目的原因 

智能控制器是网络化、信息化时代的产物。在全球智能化浪潮驱动下，随着

各种终端产品日益智能化，智能控制器渗透率不断提高，应用领域由工业设备、

汽车电子、家用电器、电动工具等领域向智能家居、消费电子、新能源汽车等领

域渗透。同时，智能终端功能趋向复杂化、集成化，单个智能终端对智能控制器

的用量需求也有所上升，推动智能控制器行业持续增长。根据 Frost&Sullivan 数

据，2018 至 2023 年全球智能控制器市场规模从 1.44 万亿美元增长至 1.88 万亿

美元，年均复合增长率（CAGR）为 5.5%2，预计 2024 年将达到约 1.96 万亿美元

3。 

在智能家居领域，消费升级推动消费者对家电智能化、节能化的需求不断增

长，促使家电厂商更多地采用智能控制器实现远程控制、智能调节等功能。智能

家居市场的崛起推动了家电设备互联互通需求。作为核心部件，智能控制器的市

场需求也随之上升。家电产品更新换代加快，以及专业化分工与外包趋势的加剧，

使得家电厂商将智能控制器生产外包给专业厂商，进一步扩大了国内智能控制优

秀厂商在全球家电领域的市场规模。 

在消费电子领域，智能手机、平板电脑、笔记本电脑等 3C 电子产品的快速

更新换代，以及可穿戴设备、VR/AR 等新兴产品的兴起，对智能控制器的性能

和集成度提出了更高要求，推动了市场规模的增长。5G 技术的广泛应用为智能

控制器在 3C 电子领域的应用提供了更广阔的空间，支持更复杂的智能交互功能。

同时，消费者对 3C 电子产品的环保与节能性能关注度提高，促使厂商采用更高

效的智能控制器优化设备能耗管理，进一步扩大了市场需求。根据 Fortune Insights

的数据，2023 年全球消费电子行业市场规模达到了 7,734 亿美元，预计未来将以

7.63%的年均复合增长率扩张，到 2032 年市场规模预计将增至 14,679.40 亿美元

                                                   
2 数据来源：《财通证券-深耕光电推进战略转型，激光+超导打开成长空间》 
3 数据来源：《招商证券-联创光电(600363)退而有序，加速转型；进而有为，颠覆式创新》 
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4。 

在汽车电子领域，
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序号 项目构成 

调整前 调整后 

投资金额 
募集资金拟

投入金额 
投资金额 

募集资金拟

投入金额 

1 工程建设费用 11,244.84 10,836.12 23,148.66 20,812.17 

1.1 建筑工程费用 6,425.52 6,425.52 13,636.51 11,334.46 

1.2 设备购置费用 4,377.89 3,975.06 8,859.09 8,830.55 

1.3 软件购置费用 441.43 435.54 653.06 647.17 

2 
工程建设其他费

用 
1,218.50 1,096.65 1,218.50 1,096.65 

2.1 土地购置 1,218.50 1,096.65 1,218.50 1,096.65 

3 预备费 373.90 - 731.01 731.01 

4 铺底流动资金 1,172.04 - 2,805.20 1,441.61 

合计 14,009.28 11,932.77 27,903.37 24,081.45 

注：合计数与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。 

经调整后，本项目具备良好的经济效益，预计税后内部收益率为 19.48%，

税后静态投资回收期为 7.50 年。 

四、本次调整募集资金投资项目的影响 

本次针对部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加

投资事项是公司根据实际情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和

损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，有

利于公司的整体规划和项目建设的合理布局，能够更加充分地发挥公司现有资源

的整合优势，有利于公司的长远发展，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。 

五、本次调整募集资金投资项目的风险 

（一）募集资金投资项目变更审批的风险 

根据相关法律、法规，由于本次涉及调整的募投项目“泰国生产基地一期建

设项目”涉及境外固定资产投资，公司需要变更已取得的由境内外投资主管部门
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颁发的备案证等文件中的相关内容，如未能及时完成变更，可能对项目实施产生

不利影响。公司将尽快落实该募投项目备案等手续及相关变更工作。 

（二）募集资金投资项目未达到预期效果的风险 

本次涉及调整的募集资金投资项目为泰国生产基地一期建设项目，公司拟使

用超募资金及自有资金追加投资，旨在进一步扩大海外产能规模，深化全球化战

略布局，巩固公司在智能控制器制造行业的竞争地位。尽管本次追加投资已基于

前期建设经验进行严谨论证，预计将提升产业链协同效应与规模经济优势，但若

项目推进过程中出现建设周期延长或技术调试滞后等情况，可能导致投资回收期

延长并影响预期收益水平。同时，新增产能的实际效益仍将受制于区域贸易政策

演变、终端产品价格波动以及本土化运营能力等多重变量影响，若海外市场竞争

趋于激烈或下游需求增速放缓，可能引发新增产能不能完全消化的风险。若上述

内外部环境发生显著不利变化，致使市场拓展节奏与产能释放进度不匹配，将导

致项目的预期收益存在不达预期的可能性。 

四、相关审议程序 

2025 年 2 月 25 日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十

九次会议审议通过了《关于部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及

自有资金追加投资的议案》，该事项尚需提交临时股东大会审议。 

五、保荐机构意见 

经核查，保荐机构认为，公司本次部分募投项目调整建设内容、延期并使用

超募资金及自有资金追加投资事项已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三

届监事会第十九次会议审议通过，该事项尚需提交临时股东大会审议。公司本次

部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资事项符合

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求。综上，保荐机构对公司本次部

分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资事项无异议。 

（以下无正文）  
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（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于深圳朗特智能控制股份有限

公司部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资的核

查意见》之签章页） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保荐代表人：                                          

张华辉                 贾晓斌 

 

 

 

 

 

 

 

兴业证券股份有限公司 

年     月     日 
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