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证券代码：300916                     证券简称：朗特智能                   公告编号：2024-016 

 

深圳朗特智能控制股份有限公司 

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 

 

 

 

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业

板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情

况说明如下：  

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2874号文核准，并经深圳证

券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所

系统于2020年11月20日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非

限售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行了

普通股（A 股）股票1,065万股，发行价为每股人民币56.52元。截至2020年11月26

日止，本公司共募集资金60,193.80万元，扣除发行费用7,171.79万元后，募集资

金净额为53,022.01万元。 

上述募集资金净额已经致同验字(2020)第441ZC00442号《验资报告》验证。 

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 

1、以前年度已使用金额 

截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入19,379.85万元，尚未使用的

金额为35,793.95万元（其中募集资金33,642.17万元，专户存储累计利息扣除手续

费2,151.78万元）。 

2、本年度使用金额及当前余额 

2023年度，本公司募集资金投入14.38万元。截至2023年12月31日，募集资金

累计投入 19,394.23 万元，尚未 使用的金 额 为 36,656.32 万元（其中募集资金

33,627.79万元，专户存储累计利息扣除手续费3,028.54万元）。 

二、募集资金存放和管理情况 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
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（一）募集资金的管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公

司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
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项  目 金额 

减：已支付的发行费用 71,717,867.72 

减：已投入募集项目资金 148,942,273.05 

减：永久补流资金 45,000,000.00 

加：利息收入扣除手续费 30,285,378.71 

募集资金账户存储余额 366,563,237.94 

说明：募集资金账户余额为366,563,237.94元，其中活期存款126,563,237.94元，保

本型理财产品130,000,000.00元，大额存单110,000,000.00元。 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2023年度募集资金使用情况对照

表。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

2023年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 

五、募投项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因 

2022年12月19日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二

次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意对“电子智能控

制器产能扩大项目”和“研发中心建设项目”进行延期，详见“三、本年度募

集资金的实际使用情况”。 

六、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 

公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。 

七、募集资金使用及披露中存在的问题 

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业

板上市公司规范运作》有关规定，公司及时、真实、准确、完整披露募集资金

的存放与使用情况。 

八、超募资金使用情况 

超募资金实际使用情况详见附件1：2023年度募集资金使用情况对照表。 

附件： 

1、2023年度募集资金使用情况对照表 

深圳朗特智能控制股份有限公司董事会 

2024 年 03 月 20 日
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附件 1：           

2023 年度募集资金使用情况对照表  
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因 

近年来，受国际政治局势变化、宏观经济波动及国内房地产市场存在较多不明朗因素等的影响，经

济下行压力加大，公司下游市场不确定性因素增加，公司的产业布局需要不断优化和调整。为提高

资金的使用效率，公司出于谨慎考虑，控制了投资节奏，减缓了部分募投项目的实施进度，使得部

分募投项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。公司综合考虑目前市场经济环境及政

策环境，以及出于对募集资金投入的审慎考虑，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，

更好地维护全体股东的权益，2022 年 12 月 19 日,公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会

第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意对“电子智能控制器产能扩大项

目”和“研发中心建设项目”进行延期，项目达到预定可使用状态时间由 2022 年 12 月调整至 2024 年 12

月。对于“电子智能控制器产能扩大项目”，公司将继续结合宏观经济环境、下游市场需求和公司订

单情况稳步推进项目的实施，同时也将密切关注行业政策及市场环境变化，对该募集资金投资进行

适时安排；对于“研发中心建设项目”，公司将继续密切关注房地产政策市场环境变化及写字楼物业

相关信息，尽快完成相关物业的购置，以推进该项目的实施。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 

超募资金的金额为 15,336.01 万元，2020 年 12 月 30 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事

会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，结合自身实际经

营情况，公司拟使用超募资金 4,500 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.34%。2021

年 01 月 18 日，公司完成使用超募资金 4,500 万元永久补充流动资金的工作。2023 年度，公司超募资

金未用于补充流动资金或其他用途。自完成首次公开发行股票，公司超募资金用于永久补充流动资

金和归还银行借款每十二个月内累计金额均不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳

证券交易所有关规定。 

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

2021 年 4 月 30 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募

投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支

付发行费用自筹资金的相关事项。截至 2021 年 03 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计

金额为 6,654.80 万元，以自筹资金支付的发行费用为  535.06 万元，已经致同专字（2021）第

441A009855 号报告鉴证，于 2021 年 5 月 13 日从募集资金专户置换。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 

尚未使用的募集资金用途及去向 
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金累计余额为人民币

24,000.00 万元，均尚未到期；其余 12,656.32 万元全部存放于募集资金专用账户之中。 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 

 


